

















നിലവിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ RKI PMU തൊഴിൽ പറ്റി കരുമാത്ര കേവലം നോട്ടീസ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് RKI Project Director-ന് നിലവിലുള്ള GP പ്രസിഡന്റിനെയും ~~അവർ~~ സാന്നിധ്യത്തിൽ 07/8/24 നു നടത്തിയ യോഗം വിവരങ്ങൾ.

പങ്കെടുത്തവർ

1. ടി.ആ. നായർ (പ്രസിഡന്റ്) 
2. സുമധുരാനിജലകൃഷി സെലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ 
3. സി.എ.പി.എ. - ഓ.പി. AEE RKI-PIU-KTM 
4. ടി.ടി. നമ്പ്യാർ D.P. Chairman 
5. ടി. വിജയൻ 
6. ടി. വിജയൻ 
7. 
8. 
9. Krishna Kumar P WF 
10. Sarasamma Ramadandhan 
11. Rohit m.c 
12. 
13. 
14. 
- 15)  - 

തൊഴിൽ പറ്റി കരുമാത്ര കേവലം നോട്ടീസ് വാടക നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം Project Director നോട്ടീസ് നിലവിൽ നടത്തുന്ന വാടക നിർമ്മാണം TS estimate പ്രകാരം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ch 0/170 ലുള്ള Natural outlet കെട്ടി തടയുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ രീതിയിൽ road works നടത്തി വാടക നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ Project Director നോട്ടീസ്.

2024 August 20 20 തിരുത്തലുകളിൽ താൽക്കാലികമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന

പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ കരാറുകാരന്റെ പ്രതിനിധി

അറിയിപ്പ്: ട്രാൻസ്മിഷൻ തടസ്സമായി നിർമ്മിക്കുന്ന Electric post

അടിച്ചന്തിരമായി മാറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് President

അറിയിപ്പ്:

എ.ആർ. കോളിംഗ്

AR Coaling

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

VISHAKH KUMAR.G

Project Director

PMU. R&I